

Vyhodnotenie plnenia opatrení prijatých na predchádzajúcom oponentskom konaní

Priebežné oponentské konanie dňa 21. 2. 2008 odporučilo

- prevziať výsledky úlohy VaV za rok 2007 v plnom rozsahu a schváliť kvalitu riešenia a rozsah úmerný financovaniu za rok 2007,
- pokračovať v riešení problematiky v II. etape úlohy výskumu a vývoja so zameraním na TP vzduch – voda, HMDO a prípravu projektových podkladov a realizácie,
- zabezpečiť finančné prostriedky na pokračovanie úlohy v plnej výške, a uložilo riešiteľovi
- sledovať a propagovať výstupy riešenej úlohy V a V aj po jej ukončení po dobu 3 rokov,
- zasielať objednávateľovi informácie o výstupoch za príslušný rok.

V roku 2008 sa zhotovili funkčné modely laboratórnych deacidifikačných zariadení ako na báze HMDO, tak aj na báze voda-vzduch, resp. vodného prostredia.

Propagácia projektu bola podporená výrobou videofilmu s animáciou. Pravidelne bola výsledkami aktualizovaná stránka www.knihask.eu, www.vedatechnika.sk. Všetky informácie, problematické otázky, ako aj postupy prípravy realizácie boli konzultované s objednávateľom.